



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:


تأمین سرمایه در گردش خرید دستگاه رشنال بمنظور افزایش ظرفیت
تولید مواد غذایی فرآوری شده

نام شرکت متقاضی:

مجموعه رستوران های عمارت وکیل

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۲/۲۰



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش خرید دستگاه رشنال بمنظور افزایش ظرفیت تولید مواد غذایی فرآوری شده	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۵۰٪	۰

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۵۸,۹۷۹,۱۱۴,۱۵۰	۵۵۸,۹۷۹,۱۱۴,۱۵۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۵۸,۹۷۹,۱۱۴,۱۵۰	۱,۱۱۷,۹۵۸,۲۲۸,۳۰۰		
هزینه‌های واقعی	۵۵۸,۹۷۹,۱۱۴,۱۵۰	۵۵۸,۹۷۹,۱۱۴,۱۵۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۵۸,۹۷۹,۱۱۴,۱۵۰	۱,۱۱۷,۹۵۸,۲۲۸,۳۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۰۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۰۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۶۰۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۶۰۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت مجموعه رستوران‌های عمارت وکیل پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید دستگاه رشنال بمنظور افزایش ظرفیت تولید مواد غذایی فرآوری شده، نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت‌های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده، بوده است.

نهاد مالی	عامل	مقتضی
مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآوری تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲	تهران شماره ثبت: ۲۷۳۹ H-TECH DEVELOPMENT FUND	

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (عدد)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱ و ۲	۱,۱۱۷,۹۵۸,۲۲۸,۳۰۰	۳۶۰,۰۰۰ عدد	خرید و فروش محصول پیش بینی شده در طرح	۱,۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	مواد اولیه مرحله ۱ و ۲	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه	-	۵۰٪
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	۵۰٪	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین سرمایه در گردش خرید دستگاه رشنال بمنظور افزایش ظرفیت تولید مواد غذایی فرآوری شده	۲۵٪	۵۰٪	۵۰٪

تعهد شرکت

- شرکت مجموعه رستوران های عمارت وکیل صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نویسنه کراد اعلام گردیده است.

نهاد مالی	عامل	مشاور سرمایه گذاری
مشاور سرمایه گذاری فرار اسده نوآفرین تک	فرار اسده نوآفرین تک	فرار اسده نوآفرین تک