



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تولید کامپوزیت پلی پروپیلن الیاف دار

نام شرکت متقاضی:

پردیس گسترش اسپادانا

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۲/۲۹

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	مبلغ تامین مالی	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
کامپوزیت پلی پروپیلن الیاف دار	۲۰۰ میلیارد ریال	۱۴۰۳/۸/۲۹	۱۴۰۴/۸/۲۹	۵۰٪	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت پردیس گسترش اسپادانا پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید تن محصولات طرح نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
پروپیلن کمپوزیت اسپادانا بیمه‌ای: خفص شماره ثبت: ۴۲۶۶۰	شرکت توسعه فناوری های نوین H-TECH DEVELOPMENT FUND شماره ثبت: ۲۷۳۹	مسکو سرمایه گذاری فرزاد ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	پایه پلیمر و افزودنی ها	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	فروش مورد انتظار انجام شده است.	

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	کامپوزیت پلی پروپیلن الیاف دار	۲۵٪	۲۵٪	۵۰٪

تعهد شرکت

- شرکت پردیس گسترش اسپادانا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		

