



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تامین مالی خرید دستگاه های تهویه مطبوع

مبلغ تامین مالی:


۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

نسیم تهویه ایرانیان

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۲/۲۵



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۷۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۰ دستگاه	خرید انجام شده و محصولات در انبار می باشد	تاکتون ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از فروش محصولات محقق گردیده است

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	انجام حواله ارزی و تخصیص و ارسال حواله ثبت سفارش	طبق پیش بینی کامل و در زمان بندی انجام شده		۵۰٪
۲	تکمیل پروژه خرید و حمل بار از مبدأ به مقصد	ارائه مستندات و اسناد حمل پروژه	۵۰٪	

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	مشارکت در خرید ثبت سفارش واردات دستگاه تهویه	٪	۵۰٪	۵۰٪

تعهد شرکت

- شرکت مهندسین مشاور نسیم تهویه ایرانیان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
واردات دستگاه تهویه مطبوع ساختمانی	۱۳۰۳/۰۸/۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۵۰ درصد	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۳۵.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۵.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
درآمدهای واقعی	.			
درآمدهای واقعی تجمعی	.			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده		۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده		۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی		۵۰٪		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی		۵۰٪		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت نسیم تهویه ایرانیان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید وارداتی و انتقال ارز از سیستم بانک مرکزی نموده و کلیه محصولات در پایان سال ۱۴۰۳ ترخیص و در انبار محصولات موجود می باشد و شرکت در سال ۱۴۰۴ در حال فروش محصولات از ابتدای سال تاکنون می باشد. بدلیل شرایط اقتصادی و سیاسی بخش کوچکی به فروش رسیده و شرکت در حال فروش محصولات میباشد.

