



صندوق توسعه فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

ارائه خدمات آموزش، مشاوره و پیمانکاری در حوزه اینترنت اشیا و
فناوری های مرتبط در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)

مبلغ تامین مالی:

۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

نام شرکت متقاضی:

شرکت دانش مان اینترنت اشیا

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۰۲/۲۷

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
ارائه خدمات آموزش، مشاوره و پیمانکاری در حوزه اینترنت اشیا و فناوری‌های مرتبط در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۲۵٪	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
هزینه‌های واقعی	۴۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۰,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۰,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
درآمدهای واقعی	۵۰,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۰,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	-	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	-	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	-	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	-	-	-

شرح اقدامات انجام شده

شرکت دانش‌مان اینترنت اشیا پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به شروع طرح نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

نهاد مالی	عامل	مقتضی
مشاور سرمایه گذاری فراز آینده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲	مختار آفرینان M-Tech Development Fund	شرکت دانش‌مان اینترنت اشیا IOT Academy سهمی خاص، شماره ثبت: ۵۰۵۹۷۸

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	-	-	-	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	-	-	-	-
۲	-	-	-	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	ارائه خدمات آموزش، مشاوره و پیمانکاری در حوزه اینترنت اشیا و فناوری های مرتبط در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)	.	۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت دانش مان اینترنت اشیا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 IOT Academy شرکت دانش مان اینترنت اشیا سهامی خاص، شماره ثبت: ۵۰۵۹۷۸	 صندوق توسعه فناوری های نوین هلدینگ توسعه فناوری های نوین	 مشاور سرمایه گذاری فراز ابد نواقرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲