



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش مربوط به تولید نخ پروپیلن BCF

نام شرکت متقاضی:

شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۲/۳۰



زر باف یزد

شرکت سهامی خاص؛ عاج علی اصغر خکش و شرکا

شرکت ریسندگی و بافندگی

YAZD ZARBAF WEAVING AND
SPINING MANUFACTURING

NO:

DATE:

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش مربوط به تولید نخ پرویلین BCF	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۷۵٪	.

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۴۵,۲۰۰	۱۴۶,۸۶۷	۱۴۵,۲۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۴۵,۲۰۰	۲۹۲,۰۶۷	۴۳۵,۶۰۰	
هزینه‌های واقعی	۱۵۸,۴۰۰	۱۶۲,۸۰۰	۱۵۴,۸۲۸	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۵۸,۴۰۰	۳۲۱,۲۰۰	۴۷۶,۰۲۸	
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۷۸,۰۷۵	۱۷۸,۰۷۵	۱۷۸,۰۷۵	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۷۸,۰۷۵	۳۵۶,۱۵۰	۵۳۴,۲۲۵	
درآمدهای واقعی	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۷۵,۹۴۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۸۰,۰۰۰	۳۶۵,۰۰۰	۵۴۰,۹۴۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵,۳٪	۲۶٪	۲۴,۷٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵,۳٪	۵۱,۲٪	۷۵,۹٪	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید گرانول و مستر بیج های مورد نیاز خود جهت تولید نخ پرویلین نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.



Email: yazdzarbafe@gmail.com

Website: www.zarbafe Yazd.com

یزد : شهرک صنعتی ولیعصر زارچ

تلفن : ۰۳۵-۳۵۲۷۹۹۹۰-۴ فکس : ۰۳۵-۳۵۲۷۹۹۹۶



زر باف یزد
شرکت سهامی خاص: مانج علی امیرخانی و شرکا

شرکت ریسندگی و بافندگی
YAZD ZARBAF WEAVING AND
SPINING MANUFACTURING

NO:

DATE:

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۳	۱۴۳,۴۵۸,۲۸۰,۰۰۰	۲۷۰ تن	خرید گرانول و مستربچ	۱۷۵,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	ثبت سفارش و خرید گرانول و مستربچ	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه و ماشین آلات	-	۲۵٪
۲	تولید نخ	ارائه مستندات تکمیل پروژه	-	۲۵٪

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح انحراف منفی نسبت به فروش پیش بینی شده داشته و ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش مربوط به تولید نخ BCF پروپیلن	۵۱.۲٪	۲۴.۷٪	۷۵.۹٪

تعهد شرکت

- شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر اجرای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.



مسئول سرمایه گذاری
فراز ابد نوآوری نک
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲



Email: yazdzarbarf@gmail.com

Website: www.zarbarfyazd.com

یزد: شهرک صنعتی ولیعمر زارچ

تلفن: ۴-۳۵۲۷۹۹۹۰ (۰۳۵) فکس: ۳۵۲۷۹۹۹۶ (۰۳۵)