



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین مالی در تولید و فروش ۲۷,۵۰۰ ست چرخ دنده نیشان

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

شرکت دارکوب سپهر آسیا

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۴/۰۱

1- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی در تولید و فروش 27,500 ست چرخ دنده نیسان	1403/07/01	1404/07/01	75	

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	26,330,075,237	26,330,075,237	26,330,075,237	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	26,330,075,237	52,660,150,474	78,990,225,711	
هزینه‌های واقعی	26,330,075,237	26,330,075,237	26,330,075,237	
هزینه‌های واقعی تجمعی	26,330,075,237	52,660,150,474	78,990,225,711	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	59,415,000,000	59,415,000,000	59,415,000,000	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	59,415,000,000	118,830,000,000	178,245,000,000	
درآمدهای واقعی	59,415,000,000	59,415,000,000	59,415,000,000	
درآمدهای واقعی تجمعی	59,415,000,000	118,830,000,000	178,245,000,000	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	18%	18%	18%	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	18%	36%	54%	
پیشرفت فیزیکی واقعی	24%	24%	24%	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	24.4%	48.8%	73.2%	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت دارکوب سپهر آسیا پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید و فروش چرخ دنده نیسان نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		

شرکت دارکوب سپهر آسیا
Darkoub Sepehr Asia Co

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	مواد اولیه مرحله 3	26,330,075,237	16,263 تن / 5,825 ست	خرید مواد اولیه و تولید محصولات پیش بینی شده در طرح	59,415,000,000

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ 1404/01/01 تا تاریخ 1404/04/01				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1	ثبت سفارش مواد اولیه	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه	-	25%
2	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	25%	10%

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	تامین مالی در تولید و فروش 27,500 ست چرخ دنده نیسان	50%	25%	75%

تعهد شرکت

- شرکت دارکوب سپهر آسیا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین گراد اعلام گردیده است.

تأیید مدیر عامل	تأیید مدیر مالی
	



شرکت دارکوب سپهر آسیا
Darkoub Sepelr Asia Co