



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش پروژه مهندسی و تأمین و نصب سیستم حفاظت
الکترونیک

مبلغ تأمین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت متقاضی:

پیل سان تجارت

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۰۵/۲۰

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش پروژه مهندسی و تأمین و نصب سیستم حفاظت الکترونیک	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۲۵	-

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۳۱,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۳۱,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت پیل سان تجارت پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید تجهیزات مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	تأمین کننده	بناگاه مالی
		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	تجهیزات مورد نیاز مرحله اول	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵%	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین سرمایه در گردش پروژه مهندسی و تأمین و نصب سیستم حفاظت الکترونیک	۰	۲۵%	۲۵%

تعهد شرکت

- شرکت پیل سان تجارت صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه ۰۱ داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	سازمان توسعه و ترویج صنایع نوین H.I-TECH DEVELOPMENT FUND	نهاد مالی
پیل سان تجارت	سازمان سرمایه گذاری ساز ابد نو آفرین تک شماره ثبت: ۱۸۸۹۲	