



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید فرش ماشینی طرح
دستبافت

مبلغ تامین مالی:

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

فرش آویسا کاشان

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۴/۳۰

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید فرش ماشینی طرح دستبافت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	%۵۰	-

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	%۲۵	%۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	%۲۳,۵	%۲۶,۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	%۲۳,۵	%۵۰		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فرش آویسا کاشان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید فرش ماشینی طرح دستبافت نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 شرکت فرش آویسا کاشان	 صندوق توسعه فناوری مالی ایران	 سازمان امور مالیاتی

هزینه گرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	تولید فرش ماشینی طرح دستبافت	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید فرش ماشینی طرح دستبافت	٪۲۳,۵	٪۲۶,۵	٪۵۰

تعهد شرکت

- شرکت فرش آویسا کاشان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

تقاضی	عامل	نهاد مالی
