



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش جهت تأمین باتری خودروهای سنگین

نام شرکت متقاضی:

ماد باتری کیش

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۰۵/۲۳

۱۱

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تامین باتری خودروهای سنگین	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۰۰	.

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۱۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
درآمدهای واقعی	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ماد باتری کیش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید باتری های سنگین ویژه خودروهای سنگین نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده‌است.

متقاضی شرکت ماد باتری کیش Kinad Battery	عامل سازمان توسعه و عمران کیش کیش	نهاد مالی مشاور سرمایه گذاری فرارایده نوآوری تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲ (سهامی خاص)
--	--	--

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه (خریداری شده ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (دستگاه)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	باتری های مرحله ۴	۱۲۰۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰	قرارداد و فروش	۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله ۴ از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	خرید باتری ها	ارایه مستندات ثبت سفارشات	-	۱۰۰
۲	فروش باتری های فوقی	فروش کالاها و خروج از انبار	۱۰۰	

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	فروش ۴۰۰۰ عدد باتری	٪۲۵	٪۲۵	٪۱۰۰

تعهد شرکت

- شرکت ماد باتری کیش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	تأمین کننده	نهاد مالی
شرکت ماد باتری کیش	شرکت ماد باتری کیش	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲ (سهامی خاص)