



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

ارائه خدمات آموزش، مشاوره و پیمانکاری در حوزه اینترنت اشیا و
فناوری های مرتبط در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)

مبلغ تامین مالی:

۵۰،۰۰۰ میلیون ریال

نام شرکت متقاضی:

شرکت دانش مان اینترنت اشیا

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۵/۲۷



IOT Academy

شرکت دانش مان اینترنت اشیا
سهامی خاص، شماره ثبت: ۵۰۵۹۷۸

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
ارائه خدمات آموزش، مشاوره و پیمانکاری در حوزه اینترنت اشیا و فناوری‌های مرتبط در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۵۰	-

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۲,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۲,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
هزینه‌های واقعی	۴۲,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۲,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۰,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۰,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
درآمدهای واقعی	۵۰,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۰,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	-	-
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	-	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	-	-

شرح اقدامات انجام شده

شرکت دانش‌مان اینترنت اشیا پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به شروع طرح نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده‌است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 IOT Academy شرکت دانش‌مان اینترنت اشیا، سهامی خاص، شماره ثبت: ۵۹۷۸	 HI-TECH DEVELOPMENT FUND صندوق توسعه فناوری های نوین شماره ثبت: ۲۷۳۹۵۵۵	 مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲ (سهامی خاص)

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	-	-	-	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	-	-	-	-
۲	-	-	-	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	ارائه خدمات آموزش، مشاوره و پیمانکاری در حوزه اینترنت اشیا و فناوری های مرتبط در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)	۲۵٪	۲۵٪	۵۰٪

تعهد شرکت

- شرکت دانش مان اینترنت اشیا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای

متقاضی	عادل	نهاد مالی
 شرکت دانش مان اینترنت اشیا	 فونڈ برائے تکنالوجی ترقی	 مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نو آفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲