



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش مربوط به تولید نخ پروپیلن BCF

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

ریسندگی و بافندگی زرباف یزد

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۰۵/۳۰

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

غنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش مربوط به تولید نخ پروپیلن BCF	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۰۰	

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۴۵،۲۰۰	۱۴۶،۸۶۷	۱۴۵،۲۰۰	۱۴۵،۲۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۴۵،۲۰۰	۲۹۲،۰۶۷	۴۳۷،۲۶۰	۵۸۰،۸۰۰
هزینه‌های واقعی	۱۵۸،۴۰۰	۱۶۲،۸۰۰	۱۵۴،۸۲۸	۱۶۰،۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۵۸،۴۰۰	۳۲۱،۲۰۰	۴۷۶،۰۲۸	۶۳۶،۰۲۸
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۷۸،۰۷۵	۱۷۸،۰۷۵	۱۷۸،۰۷۵	۱۷۸،۰۷۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۷۸،۰۷۵	۳۵۶،۱۵۰	۵۳۴،۲۲۵	۷۱۲،۳۰۰
درآمدهای واقعی	۱۸۰،۰۰۰	۱۸۵،۰۰۰	۱۷۵،۹۴۰	۱۷۰،۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۸۰،۰۰۰	۳۶۵،۰۰۰	۵۴۰،۹۴۰	۷۱۰،۹۴۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵،۳٪	۲۶٪	۲۴،۷٪	۲۴،۱٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵،۳٪	۵۱،۲٪	۷۵،۹٪	۱۰۰٪

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید نخ پروپیلن BCF نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۴	۱۶۰,۰۰۰	۲۷۰ تن	خرید گرانول و مستریچ	فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	ثبت سفارش مواد اولیه	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه	-	۲۵٪
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	-	۲۵٪

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش مربوط به تولید نخ BCF پروپیلن	۷۵,۹٪	۲۴,۱٪	۱۰۰٪

تعهد شرکت

- شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

		نهاد مالی مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (سهام خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
---	---	---