

صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید و صادرات سبد محصولات برند آنتیک

مبلغ تامین مالی:

۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

آنی تک اصفهان

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۶/۲۷

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید و صادرات سبب محصولات برند آنتیک	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۵۰	

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۲۷,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰		
بیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۲۷,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۳۰۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۰۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳/۶۴۹/۰۰۰/۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۰۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
بیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۰۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۴۲۶,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۲۶,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۶/۸۵۶/۰۰۰/۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
بیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%	۲۵%		
بیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%	۵۰%		
بیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%	۲۵%		
بیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%	۵۰%		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آئی تک اصفهان پس از تامین مالی سرمایه، مورد تقاضا اقدام به تهیه مواد اولیه مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و بیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	تهاد مالی
 Anitak HOLDING تسهیل کننده	 H-TECH DEVELOPMENT FUND شماره ثبت ۶۷۳۹	 رئیس هیأت مدیره (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۸۸۲۲۱

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۲	۱۵۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰	تقریباً تمامی سفارش های مواد اولیه و تحویل انبار شده است و سفارش های بسته بندی به صورت پارت پارت دریافت می شود	تولید محصولات تولید بر اساس جدول بخش تهیه شده در مدیریت تولید همچنین برای دیو محصولات تکمیل سفارشات درخواستی	فاکتوری

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۷				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	ثبت سفارش مواد اولیه	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه	-	-
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	-	-

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش تولید و صادرات سبد محصولات برند آنتیک	۲۵٪	۲۵٪	۵۰٪

تعهد شرکت

- شرکت آتی تک اصفهان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.