



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت فرآوری و تامین و بسته بندی و عملیات
تبدیلی در خصوص مواد غذایی

نام شرکت متقاضی:

بیسان سام یزد

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۰۶/۲۲

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت فرآوری و تامین و بسته بندی و عملیات تبدیلی در خصوص مواد غذایی	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۹۷٪	۰

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۲٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۹۷٪

۲- شرح اقدامات انجام شده

شرکت بیسان سام یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به فرآوری و تامین و بسته بندی و عملیات تبدیلی در خصوص مواد غذایی نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت‌های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	افلام تحویل شده به پروژه (کیلوگرم)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱، ۲، ۳ و ۴	۳۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۷۸	خرید و فروش محصول پیش بینی شده در طرح	۵۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	مواد اولیه مرحله ۱، ۲، ۳ و ۴	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه	-	۹۷٪
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	۹۷٪	-

در این بازدید، ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

۳- جمع بندی

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش جهت فرآوری و تامین و بسته بندی و عملیات تبدیلی در خصوص مواد غذایی	۷۵٪	۲۲٪	۲۲٪

۴- تعهد شرکت

- شرکت بیسان سام یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفاء تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
	