



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

خرید تجهیزات خط تولید و بسته بندی و صادرات انواع خرما

مبلغ تأمین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

طلای ناب کوروش

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۰۶/۱۶

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه:

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
خرید تجهیزات خط تولید و بسته بندی و صادرات انواع خرما	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۰۰٪	.

وضعیت مالی طرح


هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۴۰,۹۱۲,۶۹۴,۶۰۰	۱,۱۱۴,۳۳۵,۶۸۹,۷۳۸	۱,۲۴۲,۶۸۶,۶۱۱,۴۸۹	۱,۱۸۳,۴۴۹,۵۷۲,۳۶۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۴۰,۹۱۲,۶۹۴,۶۰۰	۱,۹۵۵,۲۴۸,۳۸۴,۳۳۸	۳,۱۹۷,۹۳۴,۹۹۵,۸۲۷	۴,۳۸۱,۳۸۴,۵۶۸,۱۸۷
هزینه های واقعی	۸۴۰,۹۱۲,۶۹۴,۶۰۰	۱,۱۱۴,۳۳۵,۶۸۹,۷۳۸	۱,۲۴۲,۶۸۶,۶۱۱,۴۸۹	۱,۱۸۳,۴۴۹,۵۷۲,۳۶۰
هزینه های واقعی تجمعی	۸۴۰,۹۱۲,۶۹۴,۶۰۰	۱,۹۵۵,۲۴۸,۳۸۴,۳۳۸	۳,۱۹۷,۹۳۴,۹۹۵,۸۲۷	۴,۳۸۱,۳۸۴,۵۶۸,۱۸۷
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۷۴,۵۹۵,۰۳۰,۹۶۰	۱,۲۸۰,۸۴۵,۶۲۰,۳۸۸	۱,۴۲۸,۳۷۵,۴۱۵,۵۰۴	۱,۳۴۹,۱۳۲,۵۱۲,۴۹۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۷۴,۵۹۵,۰۳۰,۹۶۰	۲,۲۵۵,۴۴۰,۶۵۱,۳۴۸	۳,۶۸۳,۸۱۶,۰۶۶,۸۵۲	۵,۰۳۲,۹۴۸,۵۷۹,۳۴۲
درآمدهای واقعی	۹۷۴,۵۹۵,۰۳۰,۹۶۰	۱,۲۸۰,۸۴۵,۶۲۰,۳۸۸	۱,۴۲۸,۳۷۵,۴۱۵,۵۰۴	۱,۳۴۹,۱۳۲,۵۱۲,۴۹۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۹۷۴,۵۹۵,۰۳۰,۹۶۰	۲,۲۵۵,۴۴۰,۶۵۱,۳۴۸	۳,۶۸۳,۸۱۶,۰۶۶,۸۵۲	۵,۰۳۲,۹۴۸,۵۷۹,۳۴۲

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

۲- شرح اقدامات انجام شده:

شرکت طلای ناب کوروش پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید خرما فله مضافتی نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
کوروش گلستانی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	 شرکت توسعه فناوری های نوین شماره ثبت ۲۷۳۹ H-TECH DEVELOPMENT FUND	 شاهر کوروش شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲۰

۳- هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	۲۹۹۷	۴,۳۸۱,۳۸۴,۵۶۸,۱۸۷	۲۹۹۷	۱۰۰٪	

۴- انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	ثبت سفارش مواد اولیه خرما مضافی	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه	٪۱۰۰	٪۱۰۰

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

۵- جمع بندی:

عملکرد شرکت طلای ناب کوروش

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	خرید مواد اولیه خرما مضافی	۷۵٪	۲۵٪	۱۰۰٪

۶- تعهد شرکت:

- شرکت طلای ناب کوروش صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفاء تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام

متقاضی	عامل	نهاد مالی
کوروش گلپایگانی مدیر عامل و عضو هیات مدیره		

