



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش فرومگنز کربن متوسط جهت صنایع فولادسازی
به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

انرژی و معدن سیمیا

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۶/۲۸

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش فرومگنز کربن متوسط جهت صنایع فولادسازی	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۷۵٪	.

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳۰.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۳۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۵۰.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۵۰.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت انرژی و معدن سیمیا پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تامین فرومگنز کربن متوسط جهت صنایع فولادسازی نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 انرژی و معدن سیمیا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۹۵۴۶۵	 هیئت توسعه فناوری های نوین شماره ثبت: ۲۷۳۹	 بانک ملی ایران شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۴۱

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	-	-	-	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۸				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.



جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش فرومگنر کرین متوسط جهت صنایع فولادسازی	۵۰٪	۲۵٪	۷۵٪

تعهد شرکت

- شرکت انرژی و معدن سیمیا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 انرژی و معدن سیمیا سهامی خاص شماره ثبت: ۰۹۵۹۴۵	 صندوق توسعه فناوری های نوین شماره ثبت: ۶۷۳۹	 مشاور سرمایه گذاری (سهامی خاص) شماره ثبت: ۰۹۵۹۴۵