



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید و فرآوری انواع
مشتقات نبات

نام شرکت متقاضی:

شرکت طلای ناب کوروش (سهامی خاص)

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۰۸/۱۰

وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید و فراوری انواع مشتقات نبات	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۰۰٪	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی بیش بینی شده	۱.۴۲۴.۱۷۳.۰۴۶۶۰۰	۱.۶۸۷.۴۲۳.۴۷۷.۵۰۰	۴.۸۱۰.۷۲۳.۱۶۳.۸۰۰	۴.۸۴۹.۵۹۴.۲۴۵.۰۱۲
پیشرفت ریالی تجمعی بیش بینی شده	۱.۴۲۴.۱۷۳.۰۴۶۶۰۰	۳.۱۱۱.۵۹۶.۵۲۴.۱۰۰	۷.۹۲۲.۳۱۹.۶۸۷.۹۰۰	۱۲.۷۷۱.۹۱۳.۹۳۲.۹۱۲
هزینه‌های واقعی	۱.۴۲۴.۱۷۳.۰۴۶۶۰۰	۱.۶۸۷.۴۲۳.۴۷۷.۵۰۰	۴.۸۱۰.۷۲۳.۱۶۳.۸۰۰	۴.۸۴۹.۵۹۴.۲۴۵.۰۱۲
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱.۴۲۴.۱۷۳.۰۴۶۶۰۰	۳.۱۱۱.۵۹۶.۵۲۴.۱۰۰	۷.۹۲۲.۳۱۹.۶۸۷.۹۰۰	۱۲.۷۷۱.۹۱۳.۹۳۲.۹۱۲
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی بیش بینی شده	۱.۸۹۱.۹۳۲.۶۱۰.۰۰۰	۲.۲۴۹.۸۹۷.۹۷۰.۰۰۰	۶.۰۱۳.۴۰۳.۹۵۴.۷۵۰	۶.۲۹۷.۰۰۰.۹۲۱.۲۶۴
پیشرفت ریالی تجمعی بیش بینی شده	۱.۸۹۱.۹۳۲.۶۱۰.۰۰۰	۴.۱۴۱.۸۳۰.۵۸۰.۰۰۰	۱۰.۱۵۵.۲۳۳.۱۷۴.۷۵۰	۱۵.۰۰۴.۸۲۸.۴۱۹.۷۶۲
درآمدهای واقعی	۱.۸۹۱.۹۳۲.۶۱۰.۰۰۰	۲.۲۴۹.۸۹۷.۹۷۰.۰۰۰	۶.۰۱۳.۴۰۳.۹۵۴.۷۵۰	۶.۲۹۷.۰۰۰.۹۲۱.۲۶۴
درآمدهای واقعی تجمعی	۱.۸۹۱.۹۳۲.۶۱۰.۰۰۰	۴.۱۴۱.۸۳۰.۵۸۰.۰۰۰	۱۰.۱۵۵.۲۳۳.۱۷۴.۷۵۰	۱۵.۰۰۴.۸۲۸.۴۱۹.۷۶۲

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی بیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی بیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪

شرح اقدامات انجام شده

شرکت طلای باب کوروش (سهامی خاص) پس از تامین مالی سرمایه مورد نیاز اقدام به خرید خرما کمکاب نموده است با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	مأمول	نهاد مالی
شرکت طلای باب کوروش	مستوفی امور مالی	شرکت طلای باب کوروش

هزینه کرد بابت ثبت سفارش مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه خرما ککاب	۱۱.۳۴۷.۷۴۰.۸۸۶.۳۱۲	۱۵.۷۵۵	تهیه شده	

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	ثبت سفارش مواد اولیه	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه	-	۲۵٪
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	۲۵٪	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید و فراوری انواع مشتقات سات	۷۵٪	۲۵٪	۱۰۰٪

تعهد شرکت

- شرکت طلای ناب کوروش (سهامی خاص) صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین گرام اعلام گردیده است.

مستطقی	مستطقی	مستطقی
مستطقی	مستطقی	مستطقی