



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

ارائه خدمات آموزش، مشاوره و پیمانکاری در حوزه اینترنت اشیا و
فناوری های مرتبط در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)

نماد طرح: نویندانش

مبلغ تامین مالی:

۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

نام شرکت متقاضی:

شرکت دانش مان اینترنت اشیا

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۰۸/۲۷



1st Academy

شرکت دانش مان اینترنت اشیا
تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱۷۸، طبقه ۵

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
ارائه خدمات آموزش، مشاوره و پیمانکاری در حوزه اینترنت اشیا و فناوری‌های مرتبط در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۷۵	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۲,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	-
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۲,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	-
هزینه‌های واقعی	۴۲,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	-
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۲,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	-
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۰,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	-
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۰,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-
درآمدهای واقعی	۵۰,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	-
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۰,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	-
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	-
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	-
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	-

شرح اقدامات انجام شده

شرکت دانش‌مان اینترنت اشیا پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به شروع طرح نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 شرکت دانش‌مان اینترنت اشیا	 شماره ثبت ۲۷۳۹	 شماره ثبت ۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	-	-	-	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	-	-	-	-
۲	-	-	-	-

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	ارائه خدمات آموزش، مشاوره و پیمانکاری در حوزه اینترنت اشیا و فناوری‌های مرتبط در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)	۵۰٪	۲۵٪	۷۵٪

تعهد شرکت

- شرکت دانش‌مان! اینترنت اشیا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای

 I&T Academy شرکت دانش‌مان! اینترنت اشیا سهامی خاص، شماره ثبت: ۵۹۷۸-۵	 متقاضی	 حامی	 نهاد مالی شاهروز پیمانکاری فناوری (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۳۰-۵
---	---	---	---