



صندوق توسعه فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین تجهیزات سرمایشی با تکیه بر فناوری های نوین

نماد: نوینسیم

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

نسیم تهویه ایرانیان

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۰۸/۲۵

مهندسین مشاور نسیم تهویه ایرانیان

شماره ثبت: ۵۱۷۶۲۰

سهامی خاص



[Handwritten signature]

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین تجهیزات سرمایشی با تکیه بر فناوری های نوین	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱۰۰ درصد	-

وضعیت مالی طرح

هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
هزینه های واقعی	۳۵.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
هزینه های واقعی تجمعی	۳۵.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۵.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۵.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
درآمدهای واقعی	.	.	۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	.	.	۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	.	۶۰٪	.	۴۰٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	.	۶۰٪	۶۰	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	.	۶۰٪	.	۴۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	.	۶۰٪	۶۰	۱۰۰٪

شرح اقدامات انجام شده

شرکت نسیم تهویه ایرانیان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید وارداتی و انتقال ارز از سیستم بانک مرکزی نموده و کلیه محصولات در پایان سال ۱۴۰۳ ترخیص و در انبار محصولات موجود می باشد و شرکت در سال ۱۴۰۴ در حال فروش محصولات از ابتدای سال تاکنون می باشد. بدلیل شرایط اقتصادی و سیاسی و همچنین اثرات جنگ با اسرائیل پیش بینی فروش به طور کامل محقق نگردیده است اما شرکت در حال فعالیت و فروش باقی دستگاه ها تا پایان طرح می باشد.

تهیه و تدوین مشاور نسیم تهویه ایرانیان
شماره ثبت: ۵۱۷۶۲۰
سهامی خاص

شرکت نسیم تهویه ایرانیان
شماره ثبت: ۵۱۸۸۳۳

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۷۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۰ دستگاه	خرید انجام شده و محصولات در انبار آماده فروش ارسال به مشتریان می باشد	تاکنون ۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از فروش محصولات محقق گردیده است

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین تجهیزات سرمایشی با تکیه بر فناوری های نوین	۷۵٪	۲۵٪	۱۰۰٪

تعهد شرکت

- شرکت مهندسین مشاور نسیم تهویه ایرانیان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.
- با توجه به اینکه ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ سرمایه گذاری سررسید شده و پروژه با موفقیت به پایان رسیده ، این پروژه به اتمام رسید و کل مبالغ سود سرمایه گذاران به حسابشان واریز گردید.

مهندسین مشاور نسیم تهویه ایرانیان
شماره ثبت: ۵۱۷۶۲۰
سهامی خاص

