



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش پروژه مهندسی و تأمین و نصب سیستم حفاظت
الکترونیک

مبلغ تأمین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد طرح: نوینوسان

نام شرکت متقاضی:

پیل سان تجارت

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۰۸/۲۰

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش پروژه مهندسی و تأمین و نصب سیستم حفاظت الکترونیک	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۵۰	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۳۱,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۳۱,۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت پیل سان تجارت پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید تجهیزات مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

	عامل		
	نماینده شاور سرمایه گزاری پیل سان (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲۰		

هزینه مورد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	تجهیزات مورد نیاز مرحله دوم	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰٪	-

انحرافات و ریسک های موجود در بازبینی این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین سرمایه در گردش پروژه مهندسی و تأمین و نصب سیستم حفاظت الکترونیک	۲۵٪	۲۵٪	۵۰٪

تعهد شرکت

- شرکت پیل سان تجارت صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به ترین کراد اعلام گردیده است.

مقتضی	عامل	نهاد مالی