



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت تامین تجهیزات زیرساخت آی سی تی فروشگاهی

مبلغ تامین مالی:


250.000.000.000 ریال

نام شرکت متقاضی:

فاو فناوری افق

3 ماه چهارم

140/10/18



1- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تامین تجهیزات زیرساخت آی سی تی فروشگاهی	1403/10/18	1404/10/18	100%	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	62.500.000.000	62.500.000.000	62.500.000.000	62.500.000.000
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	62.500.000.000	125.000.000.000	187.500.000.000	250.000.000.000
هزینه‌های واقعی	51.000.000.000	51.000.000.000	51.000.000.000	51.000.000.000
هزینه‌های واقعی تجمعی	51.000.000.000	102.000.000.000	153.000.000.000	204.000.000.000
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	67.500.000.000	67.500.000.000	67.500.000.000	67.500.000.000
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	67.500.000.000	135.000.000.000	202.500.000.000	270.000.000.000
درآمدهای واقعی	57.000.000.000	57.000.000.000	57.000.000.000	57.000.000.000
درآمدهای واقعی تجمعی	57.000.000.000	114.000.000.000	171.000.000.000	228.000.000.000

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	25%	25%	25%	25%
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	25%	50%	75%	100%
پیشرفت فیزیکی واقعی	25%	25%	25%	25%
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25%	50%	75%	100%

شرح اقدامات انجام شده

شرکت فاوا فناوری افق پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به مذاکره با تامین کنندگان جهت خرید تجهیزات ICT نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی شرکت فاوا فناوری افق سوامی خان شماره ثبت: ۵۸۲۰۴۰	مایل 	نهاد مالی شماره حسابی بانک (سهامی خاص) شماره حساب: ۵۱۸۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰
---	---	--

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تعداد)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	تجهیزات ICT	51.000.000.000	30.500		

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ 1404/07/19 تا تاریخ 1404/10/18				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1	ندارد			
2				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	تامین سرمایه در گردش جهت تامین تجهیزات زیرساخت آی سی تی فروشگاهی	%75	%25	%100

تعهد شرکت

- شرکت فاوا فناوری افق صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عاهل	نهاد مالی
<p>شرکت فاوا فناوری افق</p> <p>سهامی خاص</p> <p>شماره ثبت: ۵۸۶۶۵</p>		<p>جمهوری اسلامی ایران</p> <p>شماره ثبت: ۵۸۶۶۵</p>