



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش فرآوری و توزیع غلات

مبلغ تامین مالی:

۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

نماد طرح: نوینسان

نام شرکت متقاضی:

بیسان سام یزد

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۰۹/۰۴

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش فرآوری و توزیع غلات	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۹۸٪	.

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۲۰,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۲۰,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۴۲۰,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۲۰,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۲,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۶۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۶۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۴۶۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۶۸,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۳٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۹۸٪

شرح اقدامات انجام شده

شرکت بیسان سام یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به فرآوری و توزیع غلات نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت‌های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
بیسان سام یزد	شرکت توسعه و عمران	شاهین سرمایه گذاری فایننس

هزینه کرد بابت ثبت سفارش مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱، ۲، ۳ و ۴	۱,۶۴۲,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱	خرید و فروش محصول پیش‌بینی شده در طرح	۱,۸۱۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	مواد اولیه مرحله ۴	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه	-	۲۳٪
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	۲۳٪	-

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش فرآوری و توزیع غلات	۷۵٪	۲۳٪	۹۸٪

تعهد شرکت

- شرکت بیسان سام یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

 بیسان سام یزد متقاضی	 همتا شماره ثبت ۶۷۳۹ H-TECH DEVELOPMENT FUND	 نهاد مالی شماره حساب ۵۱۸۸۲۳ (کمیته)
--	--	--