



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش خرید دستگاه رشنال بمنظور افزایش ظرفیت
تولید مواد غذایی فرآوری شده

نماد: نوینوکیل

نام شرکت متقاضی:

مجموعه رستوران های عمارت وکیل

مبلغ:

۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۰۷/۰۲

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش خرید دستگاه رشنال بمنظور افزایش ظرفیت تولید مواد غذایی فرآوری شده	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۹۸٪	.

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۵۸,۹۷۹,۱۱۴,۱۵۰	۵۵۸,۹۷۹,۱۱۴,۱۵۰	۵۵۸,۹۷۹,۱۱۴,۱۵۰	۵۵۸,۹۷۹,۱۱۴,۱۵۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۵۸,۹۷۹,۱۱۴,۱۵۰	۱,۱۱۷,۹۵۸,۲۲۸,۳۰۰	۱,۶۷۶,۹۳۷,۳۴۲,۴۵۰	۲,۲۳۵,۹۱۶,۴۵۶,۶۰۰
هزینه‌های واقعی	۵۵۸,۹۷۹,۱۱۴,۱۵۰	۵۵۸,۹۷۹,۱۱۴,۱۵۰	۵۵۸,۹۷۹,۱۱۴,۱۵۰	۴۸۸,۰۸۳,۸۵۷,۵۵۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۵۵۸,۹۷۹,۱۱۴,۱۵۰	۱,۱۱۷,۹۵۸,۲۲۸,۳۰۰	۱,۶۷۶,۹۳۷,۳۴۲,۴۵۰	۲,۱۶۵,۰۲۱,۲۰۰,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۰۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۰۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۶۰۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۶۰۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳,۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۳٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪	۹۸٪

شرح اقدامات انجام شده

شرکت مجموعه رستوران‌های عمارت وکیل پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید دستگاه رشنال بمنظور افزایش ظرفیت تولید مواد غذایی فرآوری شده، نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت‌های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده، بوده‌است.



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	افلام تحویل شده به پروژه (پرس)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱، ۲ و ۳	۲,۱۶۵,۰۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۸,۱۳۳ عدد	خرید و فروش محصول پیش بینی شده در طرح	۲,۳۱۳,۱۶۷,۵۰۰,۰۰۰

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	مواد اولیه مرحله ۱، ۲، ۳ و ۴	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه	-	۹۸٪
۲	تکمیل پروژه	ارائه مستندات تکمیل پروژه	۹۸٪	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین سرمایه در گردش خرید دستگاه رشنال بمنظور افزایش ظرفیت تولید مواد غذایی فراوری شده	۷۵٪	۲۳٪	۹۸٪

تعهد شرکت

- شرکت مجموعه رستوران های عمارت وکیل صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفاء تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

		نهاد مالی مشاور سرمایه گذاری فاینک محمد حسینی
---	---	--