



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تامین مالی جهت تولید سیستم های کنترل الکترونیکی هوشمند یخچال-فریزر

مبلغ تامین مالی:

۲۰۰,۰۰۰ دلار

نام شرکت متقاضی:

صنایع صبح پارلاراسیا

نماد: نویناسیا

۳ ماه دوم

۱۴۰۴/۱۱/۱۴

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید برد های الکترونیکی یخچال- فریزر	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۱۰۰	ندارد

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها		
شرح (ارقام به دلار)	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت دلاری پیش بینی شده	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
پیشرفت دلاری تجمعی پیش بینی شده	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
درآمدها		
شرح (ارقام به دلار)	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت دلاری پیش بینی شده	۱۷۶,۲۵۰	۱۷۶,۲۵۰
پیشرفت دلاری تجمعی پیش بینی شده	۱۷۶,۲۵۰	۳۵۲,۵۰۰
درآمدهای واقعی	۱۷۶,۲۵۰	۱۷۶,۲۵۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۷۶,۲۵۰	۳۵۲,۵۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۵۰٪	۵۰٪
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۵۰٪	۱۰۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی	۵۰٪	۵۰٪
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۵۰٪	۱۰۰٪

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنایع صبح پارلار آسیا پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه و تولید برد های الکترونیکی یخچال و فریزر نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

منقاضی	عامل	نهاد مالی

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (دلار)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مجموعه مواد اولیه	۳۰۰,۰۰۰	-	خرید مواد اولیه محصول پیش بینی شده در طرح	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۳۰۴/۰۸/۳ تا تاریخ ۱۳۰۴/۱۱/۱۳				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	خرید مواد اولیه محصول پیش بینی شده در طرح و تولید و فروش بردهای الکترونیکی یخچال و فریزر	۵۰٪	۵۰٪	۱۰۰٪

تعهد شرکت

- شرکت صنایع صبح پارلار آسیا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		