



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله سوم

### عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید سیم های آلومینیومی با مغزی فولادی

مبلغ تامین مالی:

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

سیم راد سما

نماد : نوینیسما

۳ ماه سوم

۱۴۰۴/۱۰/۲۸

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید سیم های آلومینیومی با مغزی فولادی	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۷۵	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۸۹.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۸۴.۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۸۴.۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۸۹.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۸۴.۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۸۴.۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
درآمدهای واقعی	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرح اقدامات انجام شده

شرکت سیم راد سما پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	-	۷۵ %	به صورت فاکتوری

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش تولید سیم‌های آلومینیومی با مغزی فولادی	۵۰ %	۲۵ %	۷۵ %

تعهد شرکت

- شرکت سیم راد سما صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		
		