



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

ارائه خدمات آموزش، مشاوره و پیمانکاری در حوزه اینترنت اشیا و
فناوری های مرتبط در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)

نماد طرح: نویندانش

مبلغ تامین مالی:

۵۰،۰۰۰ میلیون ریال

نام شرکت متقاضی:

شرکت دانش مان اینترنت اشیا

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۱۱/۲۷

IST Academy

شرکت دانش مان اینترنت اشیا
مهمانی خاص، شماره ثبت: ۵۰۵۱۷۸

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
ارائه خدمات آموزش، مشاوره و پیمانکاری در حوزه اینترنت اشیا و فناوری‌های مرتبط در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱۰۰	-

وضعیت مالی طرح




هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۲,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۲,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۴۲,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۴۲,۰۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۵۰,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۵۰,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۵۰,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۵۰,۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%	۲۵%	۲۵%	۲۵%
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%	۵۰%	۷۵%	۱۰۰%

شرح اقدامات انجام شده

شرکت دانش‌مان اینترنت اشیا پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به شروع طرح نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 TBT Academy		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	-	-	-	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	-	-	-	-
۲	-	-	-	-

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	ارائه خدمات آموزش، مشاوره و پیمانکاری در حوزه اینترنت اشیا و فناوری‌های مرتبط در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)	۷۵٪	۲۵٪	۱۰۰٪

تعهد شرکت

- شرکت دانش‌مان اینترنت اشیا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای

متقاضی	عامل	نهاد مالی
  IOT Academy شرکت دانش‌مان اینترنت اشیا سهامی خاص، شماره ثبت: ۵۰۵۹۷۸	 	 شاد خاورمیانه (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۰۵۹۷۸