



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله چهارم

### عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید و صادرات سبد محصولات آنتیک

مبلغ تأمین مالی:

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد طرح: نوینیاتک

نام شرکت متقاضی:

آنی تک اصفهان

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۱۲/۲۷

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

|   |                 |            |                   |             |
|---|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| عنوان پروژه   | زمان شروع پروژه | زمان خاتمه | درصد پیشرفت زمانی | میزان تاخیر |
| تامین سرمایه در گردش تولید و صادرات سبذ محصولات بریند آنتیک | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷      | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۱۰۰               | .           |

وضعیت مالی طرح

| هزینه‌ها                        |                 |                 |                    |                   |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| شرح (ارقام به ریال)             | دوره اول        | دوره دوم        | دوره سوم           | دوره چهارم        |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۲۲۷.۲۷۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲۷.۲۷۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۲۷.۲۷۴.۰۰۰.۰۰۰    | ۲۲۷.۲۷۴.۰۰۰.۰۰۰   |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۲۲۷.۲۷۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۵۴.۵۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۸۱.۸۲۲.۰۰۰.۰۰۰    | ۹۰۹.۰۹۶.۰۰۰.۰۰۰   |
| هزینه‌های واقعی                 | ۳۰.۱۶۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۵۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲۴۴.۸۲۳.۴۴۹.۲۲۳    | ۲۴۴.۸۲۳.۴۴۹.۲۲۳   |
| هزینه‌های واقعی تجمعی           | ۳۰.۱۶۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۴۵۳.۶۴۹.۰۰۰.۰۰۰ | ۶۹۸.۴۷۲.۴۴۹.۲۲۳    | ۹۴۳.۲۹۵.۸۹۸.۴۴۶   |
| درآمدها                         |                 |                 |                    |                   |
| شرح (ارقام به ریال)             | دوره اول        | دوره دوم        | دوره سوم           | دوره چهارم        |
| پیشرفت ریالی پیش بینی شده       | ۴۰۶۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۴۰۶۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۴۰۶۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰     | ۴۰۶۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰    |
| پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده | ۴۰۶۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۸۱۳.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۱۹.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱.۶۲۶.۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| درآمدهای واقعی                  | ۴۲۶۸۵۶.۰۰۰.۰۰۰  | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۳۰.۱۰۷.۰۶۰.۲۳۶.۲۷۶ | ۳۶۲.۰۵۲.۰۲۱.۴۴۸   |
| درآمدهای واقعی تجمعی            | ۴۲۶۸۵۶.۰۰۰.۰۰۰  | ۶۵۶.۸۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۵۸.۵۶۲.۲۳۶.۲۷۶    | ۱.۳۲۰.۶۱۴.۲۵۷.۸۲۴ |

وضعیت فیزیکی طرح

| شرح (درصد)                       | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم |
|----------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده       | ۲۵%      | ۲۵%      | ۲۵%      | ۲۵%        |
| پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده | ۲۵%      | ۵۰%      | ۷۵%      | ۱۰۰%       |
| پیشرفت فیزیکی واقعی              | ۲۵%      | ۲۵%      | ۲۵%      | ۲۵%        |
| پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی        | ۲۵%      | ۵۰%      | ۷۵%      | ۱۰۰%       |

شرح اقدامات انجام شده

شرکت آنی تک اصفهان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تهیه مواد اولیه مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

|        |      |           |
|--------|------|-----------|
| متقاضی | عامل | نهاد مالی |
|        |      |           |

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

| ردیف | مواد اولیه خریداری شده | هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال) | اقلام تحویل شده به پروژه (تن) | فعالیت‌های تکمیل شده | قراردادهای فروش منعقد شده |
|------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|
| ۱    | مواد اولیه مرحله ۳     | ۲۴۴,۸۲۳,۴۴۹,۲۲۳                     | -                             | تولید محصولات        | فاکتوری                   |

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

| مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ |                        |   |                       |                        |
|---|------------------------|---|-----------------------|------------------------|
| ردیف  | شرح فعالیت‌ها          | خروجی‌های مورد انتظار                     | درصد تکمیل (ناظر فنی) | درصد تکمیل (ناظر مالی) |
| ۱   | ثبت سفارشات مواد اولیه | ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه | -                     | -                      |
| ۲   | تکمیل پروژه            | ارائه مستندات تکمیل پروژه                 | -                     | -                      |

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.




جمع بندی:

عملکرد شرکت

| ردیف | مشخصات در طرح مصوب   | پیشرفت قبلی | پیشرفت فعلی | پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی |
|------|--|-------------|-------------|---------------------------------------|
| ۱    | تامین سرمایه در گردش تولید و صادرات سبد محصولات برند آنتیک | ۷۵%         | ۲۵%         | ۱۰۰%                                  |

تعهد شرکت

- شرکت آنی تک اصفهان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

| متقاضی   | عامل   | نهاد مالی   |
|--|--|---|
| <br><b>Anitak HOLDING</b> | <br><b>HITECH INVESTMENT FUND</b> | <br><b>مشاور سرمایه‌گذاری فاینک</b><br>(سای فاینک)<br>شماره ثبت ۲۷۳۹<br>شماره ثبت ۹۱۸۸۲۰ |