



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید سیم های آلومینیومی با مغزی فولادی

مبلغ تامین مالی:

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

سیم راد سما

نماد: نوینسما

۳ ماه چهارم

۱۴۰۵/۰۱/۲۸

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید سیم های آلومینیومی با مغزی فولادی	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۱۰۰	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۸۹.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۸۴.۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۷۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۸۹.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۸۴.۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۷۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
درآمدهای واقعی	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرح اقدامات انجام شده

متقاضی	عامل	نهاد مالی مشاور سرمایه‌گذاری فاینک (سای فاس) شماره ثبت: ۵۱۸۸۲۴
 شرکت سیم راد سما		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۶۹۴.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۰۰ %	به صورت فاکتوری

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۸				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش تولید سیم‌های آلومینیومی یا مغزی فولادی	۷۵ %	۲۵ %	۱۰۰ %

تعهد شرکت

- شرکت سیم راد سما صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نویسنده اعلام گردیده است.

متقاضی	تأمین	نهاد مالی
		
 <p>شرکت سیم راد سما</p>		 <p>مشاور سرمایه‌گذاری فاینک (سای من)</p>