



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش فرآوری آهن جهت فروش به کارخانجات تولید آهن و فولاد

مبلغ تامین مالی:

250,000,000,000 ریال


نماد طرح: نوبنقطه

نام شرکت متقاضی:

گروه کارخانجات صنعتی حدید قطعه سپاهان

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۰۹/۱۲



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش فرآوری آهن جهت فروش به کارخانجات تولید آهن و فولاد	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱۰۰	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۷۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۷۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۷۷۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۷۷۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۸۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۸۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۸۸۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۸۸۶,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرح اقدامات انجام شده

شرکت گروه کارخانجات صنعتی حدید قطعه سپاهان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید تجهیزات نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	بنیاد مالی

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	۷۷۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	خرید مواد اولیه	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش فرآوری آهن جهت فروش به کارخانجات تولید آهن و فولاد	۷۵%	۲۵%	۱۰۰%

تعهد شرکت

- شرکت گروه کارخانجات صنعتی جدید قطعه سپاهان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	غافل	تهاد مالی