



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله دوم

### عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش مربوط به تولید نخ پروپیلن بی سی اف و نخ پلی  
استر تکسچره شده سفید

مبلغ تامین مالی:

250,000,000,000 ریال

نماد طرح: نوینزربا

نام شرکت متقاضی:

ریسندگی و بافندگی زرباف یزد

۳ ماه دوم

۱۴۰۵/۰۱/۰۵



# زرَباف یزد

شرکت سهامی خاص: مایع علی اسمرنگ کنش و شرکا

**شرکت ریسندگی و بافندگی**  
**YAZD ZARBAF WEAVING AND SPINING MANUFACTURING**

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

NO:

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش مربوط به تولید نخ پروپیلن بی سی اف و نخ پلی استر تکسچره شده سفید	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۵۰	

### وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۱،۴۱۱،۰۰۰،۰۰۰	۹۱،۴۱۱،۰۰۰،۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۱،۴۱۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۸۲،۸۲۲،۰۰۰،۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۹۴،۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۹۴،۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۴،۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۸۸،۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۰،۷۱۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۳۰،۷۱۱،۰۰۰،۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۰،۷۱۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۶۱،۴۲۲،۰۰۰،۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۱۳۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۳۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰		

### وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰		

### شرح اقدامات انجام شده

شرکت ریسندگی و بافندگی زرَباف یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت

	<p>عامل</p>	<p>نهاد مالی</p>
--	-------------	------------------

Email: yazdzarba@gmail.com

Website: www.zarba Yazd.com

یزد: شهرک صنعتی ولیعصر زارچ

تلفن: ۴-۳۵۲۷۹۹۹۰ (۰۳۵) فکس: ۳۵۲۷۹۹۹۶ (۰۳۵)



# زرباف یزد

شرکت سالی خاص؛ حاج علی اسنوخ کش و شرکا

شرکت ریسندگی و بافندگی  
YAZD ZARBAF WEAVING AND  
SPINING MANUFACTURING

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

NO:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	۹۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	خرید مواد اولیه	فاکتوری

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۲				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

عملکرد شرکت

جمع بندی:

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین سرمایه در گردش مربوط به تولید نخ پرویلین بی سی اف و نخ پلی استر تکسچره شده سفید	۲۵٪	۲۵٪	۵۰٪

تعهد شرکت

- شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

	<p>عامل</p>	
--	-------------	--