



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش تولید و فروش سیم و کابل آلومینیوم خودنگهدار	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۰	۲۵	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۰,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۰,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۹۰,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۰,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۹,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۹,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۱۲۹,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۲۹,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت تولیدی سیم و کابل دامغان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عاجل	شماره گزینش کارایی فایزنگ (سهای خاور) شادریج ۵۱۸۸۲۲
--------	------	---

ارتباط با ما

- ۰۲۱-۹۲۰۱۲۰۱
- ۱۵۴۴۸۳۶۵
- ۳۶۷۵۱۳۶۴۸۳
- www.behfardamghancable.com

دفتر مرکزی: تهران، محله میرداماد، میدان شهید احمدی روشن، خیابان شهید ساسانی پور، خیابان دکتر حسین قندی، پلاک ۱۴



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تجویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	۹۰.۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰	-	خرید مواد اولیه	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	سرمایه در گردش تولید و فروش سیم و کابل آلومینیوم خودنگهدار	.	۲۵%	۲۵%

تعهد شرکت

- شرکت تولیدی سیم و کابل دامغان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد

