



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله چهارم

### عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید شمش فولادی مورد نیاز صنعت فولاد

### مبلغ تامین مالی:

ریال 150,000,000,000

### نماد طرح: نوینپارس

### نام شرکت متقاضی:

شرکت صنایع فولادی مبین گستر امیرکبیر

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۱۲/۰۵



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش تولید شمش فولادی مورد نیاز صنعت فولاد	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۰۰	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۶۸۰,۰۶۷	۶۸۰,۰۶۷	۶۸۰,۰۶۷	۶۸۰,۰۶۷
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۶۸۰,۰۶۷	۱,۳۶۰,۱۳۴	۲,۰۴۰,۲۰۱	۲,۷۲۰,۲۶۸
هزینه‌های واقعی	۶۸۰,۰۶۷	۶۸۰,۰۶۷	۶۸۰,۰۶۷	۶۸۰,۰۶۷
هزینه‌های واقعی تجمعی	۶۸۰,۰۶۷	۱,۳۶۰,۱۳۴	۲,۰۴۰,۲۰۱	۲,۷۲۰,۲۶۸
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۶۵,۵۰۰	۸۶۵,۵۰۰	۸۶۵,۵۰۰	۸۶۵,۵۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۶۵,۵۰۰	۱,۷۳۱,۰۰۰	۲,۵۹۶,۵۰۰	۳,۴۶۲,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۸۶۵,۵۰۰	۸۶۵,۵۰۰	۸۶۵,۵۰۰	۸۶۵,۵۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۸۶۵,۵۰۰	۱,۷۳۱,۰۰۰	۲,۵۹۶,۵۰۰	۳,۴۶۲,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنایع فولادی مبین گستر امیرکبیر پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید تجهیزات نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	تأمین مالی
صنایع فولادی مبین گستر امیرکبیر MEGA شماره ملی: ۱۰۲۶۰۵۳۷۵۹۰		شرکت ملی شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	۶۸۰,۰۶۷	-	خرید مواد اولیه	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۱				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.




جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش تولید شمش فولادی مورد نیاز صنعت فولاد	۷۵٪	۲۵٪	۱۰۰٪

تعهد شرکت

- شرکت صنایع فولادی مبین گستر امیرکبیرصحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

 <p>مناقضی صنایع فولادی مبین گستر امیرکبیر MEBA مشاور فولاد شماره ملی: ۱۰۲۶۰۵۳۷۵۹۰</p>	 <p>عامل شماره ثبت و سرمایه: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ MEFUND</p>	 <p>تهاد مالی شاهروخ خاتمی شماره ملی: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰</p>
---	---	---