



صندوق توسعه  
فناوری های نوین

## گزارش پیشرفت مرحله چهارم

### عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت توسعه زنجیره تامین البسه سازمانی

مبلغ تامین مالی :

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نماد: نوینپوش

### نام شرکت متقاضی:

شرکت صنعت پوشاک آوید

۳ ماه چهارم

۱۴۰۴/۱۱/۲۵

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
ذاتن، سرمایه در گردش جهت توسعه زنجیره تامین البسه سازمانی	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۱۰۰	۰

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی بیش بینی شده	۱۸۷.۲۶۵.۵۲۰.۰۰۰	۱۸۷.۲۶۵.۵۲۰.۰۰۰	۱۸۷.۲۶۵.۵۲۰.۰۰۰	۱۸۷.۲۶۵.۵۲۰.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی بیش بینی شده	۱۸۷.۲۶۵.۵۲۰.۰۰۰	۳۷۴.۵۳۱.۰۴۰.۰۰۰	۵۶۱.۷۹۶.۵۶۰.۰۰۰	۷۴۹.۰۶۲.۰۸۰.۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۲۱۲.۹۳۸.۲۵۶.۳۱۳	۱۹۸.۲۳۸.۲۵۰.۴۲۳	۱۵۰.۶۲۰.۰۵۳.۲۶۴	۱۸۷.۲۶۵.۵۲۰.۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۱۲.۹۳۸.۲۵۶.۳۱۳	۴۱۱.۱۷۶.۵۰۶.۷۳۶	۵۶۱.۷۹۶.۵۶۰.۰۰۰	۷۴۹.۰۶۲.۰۸۰.۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی بیش بینی شده	۳۲۸.۵۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۸.۵۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۸.۵۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۸.۵۳۶.۰۰۰.۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی بیش بینی شده	۳۲۸.۵۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۵۷.۰۷۲.۰۰۰.۰۰۰	۹۸۵.۶۰۸.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۱۴.۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰
درآمدهای واقعی	۳۷۳.۵۷۵.۸۸۸.۲۶۹	۳۳۱.۴۲۰.۷۴۲.۳۹۵	۲۸۰.۶۱۱.۳۶۹.۳۳۶	۳۲۸.۵۳۶.۰۰۰.۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۳۷۳.۵۷۵.۸۸۸.۲۶۹	۷۰۴.۹۹۶.۶۳۰.۶۶۴	۹۸۵.۶۰۸.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۱۴.۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی بیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی بیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنعت پوشاک آوید پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه و تولید و تحویل البسه نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی

صنعت پوشاک آوید  
(سهامی خاص)  
شماره ثبت: ۳۸۱۱

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تعداد)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد مورد نیاز	۱۸۷.۲۶۵.۵۲۰.۰۰۰	-	تهیه محصولات مذکور	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	-	-	-	-
۲	-	-	-	-

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش جهت توسعه زنجیره تامین البسه سازمانی	٪۷۵	٪۲۵	٪۱۰۰

تعهد شرکت

- شرکت صنعت پوشاک آوید صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی