



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

سرمایه در گردش تولید و فروش سیم و کابل آلومینیوم خودنگهدار

مبلغ تامین مالی:

250,000,000,000 ریال

نماد طرح: نوینکابل

نام شرکت متقاضی:

تولیدی سیم و کابل دامغان

۳ ماه دوم

۱۴۰۵/۰۳/۱۲

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش تولید و فروش سیم و کابل آلومینیوم خودنگهدار	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۰	۵۰	

وضعیت مالی طرح




هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۰,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۰,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی	۹۰,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۰,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۹,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۹,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی	۱۲۹,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰		
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۲۹,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت تولیدی سیم و کابل دامغان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	۹۰,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	-	خرید مواد اولیه	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	سرمایه در گردش تولید و فروش سیم و کابل آلومینیوم خودنگهدار	۲۵٪	۵۰٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت تولیدی سیم و کابل دامغان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

 <p>متقاضی</p>	 <p>عامل</p>	 <p>نهاد مالی</p>
---	---	--