



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش مربوط به تولید نخ پروپیلن بی سی اف و نخ پلی
استر تکسچره شده سفید

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نماد طرح: نوینزربا

نام شرکت متقاضی:

ریسندگی و بافندگی زرباف یزد

۳ ماه سوم

۱۴۰۵/۰۴/۰۵



زرباف یزد
شرکت سالی خاص، طاج علی اسنخ کنش و شرکا

شرکت ریسندگی و بافندگی

YAZD ZARBAF WEAVING AND SPINING MANUFACTURING

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

NO:

DATE:

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش مربوط به تولید نخ پروپیلن بی سی اف و نخ پلی استر تکسچره شده سفید	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۷۵	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۹۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۰,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۰,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

	غامل	
--	------	--

Email: yazdzarbarf@gmail.com

Website: www.zarbarfyazd.com

یزد: شهرک صنعتی ولیعصر راج

تلفن: ۰۴-۳۵۲۷۹۹۹۰ فکس: ۰۴-۳۵۲۷۹۹۹۶ (۰۴۵)



زرباف یزد
شرکت سالی فاس: جاب علی اسرئخ نگش و شرکا

شرکت ریسندگی و بافندگی

YAZD ZARBAF WEAVING AND SPINING MANUFACTURING

NO:

DATE:

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	۹۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	خرید مواد اولیه	فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین سرمایه در گردش مربوط به تولید نخ پروپیلن بی سی اف و نخ پلی استر تکسچره شده سفید	۵۰٪	۲۵٪	۷۵٪

تعهد شرکت

- شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

	عامل	
--	------	--

Email: yazdzarba@gmail.com

Website: www.zarba-yazd.com

یزد: شهرک صنعتی ولیعصر زارچ

تلفن: ۴-۳۵۲۷۹۹۹۰-۳۵۲۷۹۹۹۶ (۰۳۵) فکس: ۳۵۲۷۹۹۹۶ (۰۳۵)