

صندوق توسعه فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش تولید آنزیم های بایولوژیک

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد: نویناوری

نام شرکت متقاضی:

توسعه بن دا فراور

۳ ماه سوم

۱۴۰۵/۰۶/۱۰



Bonda Faravar
Development
توسعه بن دا فراور
شماره ثبت: ۶۸۰۹۰۹

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی سرمایه در گردش تولید آنزیم های بایواوننس	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۱۴۰۵/۰۹/۰۴	۷۵	.

وضعیت مالی طرح




هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۷۱,۳۶۱,۶۷۳,۶۰۰	۴۷,۴۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۴۷,۴۹۸,۶۴۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۷۱,۳۶۱,۶۷۳,۶۰۰	۱۱۸,۸۶۰,۳۱۳,۶۰۰	۱۶۶,۳۵۸,۹۵۳,۶۰۰	
هزینه های واقعی	۷۱,۳۶۱,۶۷۳,۶۰۰	۴۷,۴۹۸,۶۴۰,۰۰۰	۴۷,۴۹۸,۶۴۰,۰۰۰	
هزینه های واقعی تجمعی	۷۱,۳۶۱,۶۷۳,۶۰۰	۱۱۸,۸۶۰,۳۱۳,۶۰۰	۱۶۶,۳۵۸,۹۵۳,۶۰۰	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۷,۴۳۱,۵۶۰,۰۰۱	۸۴,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۷,۴۳۱,۵۶۰,۰۰۱	۲۱۲,۲۵۰,۵۶۰,۰۰۱	۲۹۷,۰۶۹,۵۶۰,۰۰۱	
درآمدهای واقعی	۱۲۷,۴۳۱,۵۶۰,۰۰۱	۸۴,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۲۷,۴۳۱,۵۶۰,۰۰۱	۲۱۲,۲۵۰,۵۶۰,۰۰۱	۲۹۷,۰۶۹,۵۶۰,۰۰۱	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت توسعه بن دا فراور پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید آنزیم بنامیل اچ اس نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

نماد مالی	عامل	مقتضی
		

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای قروضی و متعهد بندی
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۴۷,۴۹۸,۶۴۰,۰۰۰	-	تولید آنزیم بنامیل اچ اس	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین مالی سرمایه در گردش تولید آنزیم های بایولوتنس	۲۵٪	۵۰٪	۷۵٪

تعهد شرکت

- شرکت توسعه بن دا فراور صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

مستقاضی	عامل	نایب مالی
