

صندوق توسعه فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

سرمایه در گردش تولید و فروش سیم و کابل آلومینیوم خودنگهدار

مبلغ تامین مالی:

250,000,000,000 ریال

نماد طرح: نوینکابل

نام شرکت متقاضی:

تولیدی سیم و کابل دامغان

3 ماه سوم

1405/06/12

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش تولید و فروش سیم و کابل آلومینیوم خودنگهدار	1404/09/10	1405/09/10	75	

وضعیت مالی طرح




هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	90,198,000,000	90,198,000,000	90,198,000,000	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	90,198,000,000	180,396,000,000	270,594,000,000	
هزینه‌های واقعی	90,198,000,000	90,198,000,000	90,198,000,000	
هزینه‌های واقعی تجمعی	90,198,000,000	180,396,000,000	270,594,000,000	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	129,827,000,000	129,827,000,000	129,827,000,000	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	129,827,000,000	259,654,000,000	389,481,000,000	
درآمدهای واقعی	129,827,000,000	129,827,000,000	129,827,000,000	
درآمدهای واقعی تجمعی	129,827,000,000	259,654,000,000	389,481,000,000	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	25	25	25	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	25	50	75	
پیشرفت فیزیکی واقعی	25	25	25	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25	50	75	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت تولیدی سیم و کابل دامغان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

 مقتضی	 عامل	 نمای مالی
--	---	--

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	-	90,198,000,000	-	خرید مواد اولیه	

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ 1405/03/10 تا تاریخ 1405/06/10				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1				
2				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	سرمایه در گردش تولید و فروش سیم و کابل آلومینیوم خودنگهدار	50%	25%	75%

تعهد شرکت

- شرکت تولیدی سیم و کابل دامغان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محاسباتی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوبت گرام اعلام گردیده است.

نهاد مالی	عامل	مقتضی
