

صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

سرمایه در گردش تولید کیت های پزشکی بازساختی

مبلغ تامین مالی:

1000000000000

نماد طرح: نوینویرا

نام شرکت متقاضی:

ویراسلول

3 ماه سوم

1405/06/15

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش تولید کیت های پزشکی بازساختی	1404/09/12	1405/09/12	75	

وضعیت مالی طرح




هزینه ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	80.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	80.000.000.000	160.000.000.000	240.000.000.000	
هزینه های واقعی	64.310.898.301	38.586.538.980	57,003,354,885	
هزینه های واقعی تجمعی	64.310.898.301	102.897.437.281	159.900.792.166	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	150.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	150.000.000.000	250.000.000.000	350.000.000.000	
درآمدهای واقعی	117.866.859.000	51,106,500,000	63.000.000.000	
درآمدهای واقعی تجمعی	117.866.859.000	168.973.359.000	231.973.359.000	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	25	25	25	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	25	50	75	
پیشرفت فیزیکی واقعی	25	25	25	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25	50	75	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ویراسلول پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تامین مواد اولیه، تجهیز واحد تولید، تولید و تست های کنترل کیفی نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 VIRA CELLULE 00711111111111111111	 	 

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	مواد اولیه مورد نیاز	57,003,354,885	-	-	-

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ 1405/03/12 تا تاریخ 1405/06/12				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1				
2				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.


جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
1	سرمایه در گردش تولید کیت های پزشکی بازساختی	50%	25%	75%

تعهد شرکت

- شرکت ویراسلول صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
 VIRA CELLULE	 Hitech Development Fund	 شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲