



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش جهت تولید روفرشی ۹ متری

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد طرح: نوینیاف

نام شرکت متقاضی:

ریسندگی و بافندگی زرباف یزد

۳ ماه اول

۱۴۰۵/۰۶/۱۷

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش جهت تولید روفرشی ۹ متری	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	۱۴۰۶/۰۳/۱۲	۲۵	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۴,۵۲۴			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۴,۵۲۴			
هزینه‌های واقعی	۹۴,۵۲۴			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۴,۵۲۴			
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۸,۹۵۱			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۸,۹۵۱			
درآمدهای واقعی	۱۳۸,۹۵۱			
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۸,۹۵۱			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

نهاد مالی	عامل	تأمین کننده
شاور سرمایه گذاری فاینس شماره ثبت: ۵۸۸۹۲		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۹۴,۵۳۴	-	-	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۲				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.




جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش جهت تولید روفرشی ۹ متری	۰٪	۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

		
---	---	---