



صندوق توسعه فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین مالی سرمایه در گردش تولید داخلی آنزیم های بهبوددهنده خوراک
دام و طیور

مبلغ تامین مالی:

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد: نویفرآور

نام شرکت متقاضی:

توسعه بن دا فرآور

۳ ماه چهارم



Bonda Faravar
Development
توسعه بن دا فرآور
شماره ثبت: ۴۸۰۹۰۹

۱۴۰۵/۰۶/۲۰

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مورد نیاز	۹۹,۹۷۷,۴۲۴,۰۶۵	-	تولید داخلی آنزیم‌های بهبوددهنده خوراک دام و طیور	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۰				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

• شرکت حدود یک ماه زودتر طرح را تسویه و مختومه کرد.




جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین مالی سرمایه در گردش تولید داخلی آنزیم‌های بهبوددهنده خوراک دام و طیور	۷۵٪	۲۵٪	۱۰۰٪

تعهد شرکت

- شرکت توسعه بن دا فراور صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	شماره سریال گواهی فائیک شماره ملی شماره ثبت ۵۱۸۸۱۱۶
		

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین مالی سرمایه در گردش تولید داخلی آنزیم‌های بهیوددهنده خوراک دام و طیور	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	۱۰۰	.

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۹,۹۷۷,۴۲۴,۰۶۵	۹۹,۹۷۷,۴۲۴,۰۶۵	۹۹,۹۷۷,۴۲۴,۰۶۵	۹۹,۹۷۷,۴۲۴,۰۶۵
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۹,۹۷۷,۴۲۴,۰۶۵	۱۹۹,۹۵۴,۸۴۸,۱۳۰	۲۹۹,۹۳۲,۲۷۲,۱۹۵	۳۹۹,۹۰۹,۶۹۶,۲۶۰
هزینه‌های واقعی	۹۹,۹۷۷,۴۲۴,۰۶۵	۹۹,۹۷۷,۴۲۴,۰۶۵	۹۹,۹۷۷,۴۲۴,۰۶۵	۹۹,۹۷۷,۴۲۴,۰۶۵
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۹,۹۷۷,۴۲۴,۰۶۵	۱۹۹,۹۵۴,۸۴۸,۱۳۰	۲۹۹,۹۳۲,۲۷۲,۱۹۵	۳۹۹,۹۰۹,۶۹۶,۲۶۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰	۳۲۶,۶۳۲,۳۷۸,۲۸۰	۴۸۹,۹۴۸,۵۶۷,۴۲۰	۶۵۳,۲۶۴,۷۵۶,۵۶۰
درآمدهای واقعی	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۶۳,۳۱۶,۱۸۹,۱۴۰	۳۲۶,۶۳۲,۳۷۸,۲۸۰	۴۸۹,۹۴۸,۵۶۷,۴۲۰	۶۵۳,۲۶۴,۷۵۶,۵۶۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرح اقدامات انجام شده

شرکت توسعه بن دا فراور پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تولید آنزیم رنت نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		