



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تأمین سرمایه در گردش مربوط به تولید نخ پروپیلن بی سی اف و نخ پلی
استر تکسچره شده سفید

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

نماد طرح: نوینزربا

نام شرکت متقاضی:

ریسندگی و بافندگی زرباف یزد

۳ ماه چهارم

۱۴۰۵/۰۷/۰۸

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تأمین سرمایه در گردش مربوط به تولید نخ پرویلن بی سی اف و نخ پلی استر تکسچره شده سفید	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۱۰۰	

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۹۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۹۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۹۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۹۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۳۰,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۳۰,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد پس از تأمین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.



هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	۹۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	خرید مواد اولیه	فاکتوری

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۲				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تأمین سرمایه در گردش مربوط به تولید نخ پروپیلن بی سی اف و نخ پلی استر تکسچره شده سفید	۷۵٪	۲۵٪	۱۰۰٪

تعهد شرکت

- شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

