

صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله سوم

عنوان طرح:

سرمایه در گردش تولید کیت های پزشکی بازساختی

مبلغ تامین مالی:

1000000000000

نماد طرح: نوینویرا

نام شرکت متقاضی:

ویراسلول

3 ماه سوم

1405/06/15

1- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش تولید کیت های پزشکی بازساختی	1404/09/12	1405/09/12	75	

وضعیت مالی طرح


هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	80.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	80.000.000.000	160.000.000.000	240.000.000.000	
هزینه‌های واقعی	64.310.898.301	38.586.538.980	57,003,354,885	
هزینه‌های واقعی تجمعی	64.310.898.301	102.897.437.281	159.900.792.166	
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	150.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	150.000.000.000	250.000.000.000	350.000.000.000	
درآمدهای واقعی	117.866.859.000	51,106,500,000	63.000.000.000	
درآمدهای واقعی تجمعی	117.866.859.000	168.973.359.000	231.973.359.000	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	25	25	25	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	25	50	75	
پیشرفت فیزیکی واقعی	25	25	25	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25	50	75	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ویراسلول پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به تامین مواد اولیه، تجهیز واحد تولید، تولید و تست های کنترل کیفی نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده است.

متقاضی	عامل	شاور سرمایه گذاری فانتکس (سهام خاص)
		

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	مواد اولیه مورد نیاز	57,003,354,885	-	-	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله سوم از تاریخ 1405/03/12 تا تاریخ 1405/06/12				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1				
2				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
1	سرمایه در گردش تولید کیت های پزشکی بازساختی	50%	25%	75%

تعهد شرکت

- شرکت ویراسلول صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
		