



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:



واردات دستگاه تهویه مطبوع ساختمانی

نام شرکت متقاضی:

نسیم تهویه ایرانیان

۳ ماه اول

۱۴۰۳/۱۱/۲۵



۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
واردات دستگاه تهویه مطبوع ساختمانی	1403/08/25	1404/08/25	۲۵%	۰

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۲۵.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۲۵.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده	۲۵%			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده	۲۵%			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵%			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵%			


شرح اقدامات انجام شده

شرکت نسیم تهویه فراز پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید وارداتی و انتقال ارز از سیستم بانک مرکزی نموده که اسناد حمل ارسال و کالا در گمرک موجود میباشد و درآمد حاصل از فروش در دوره های بعدی محقق میگردد با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
سپاهی خاص

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نو آفرین تک
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

[Handwritten signature]



هزینه کرد بابت ثبت سفارش و خرید دستگاه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقدام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۱	۷۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۰ دستگاه	انجام خرید و ارسال حواله ارزی و حمل کالا به گمرک ایران	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ پیش فروش انجام شده و بدلیل نوبان نرخ ارز پیش فروش متوقف گردید که پروژه دچار خسارت نشود

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	انجام حواله ارزی و تخصیص و ارسال حواله ثبت سفارش	طبق پیش بینی کامل و در زمان بندی انجام شد	-	۲۵%
۲	تکمیل پروژه خرید و حمل بار از مبدأ به مقصد	ارائه مستندات و اسناد حمل پروژه	۲۵%	-

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	مشارکت در خرید ثبت سفارش واردات دستگاه تهویه	۰%	۲۵%	۲۵%

تعهد شرکت

- شرکت نسیم تهویه ایرانیان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوبت اعلام گردیده است؛

محیط موثر بر اجرای طرح به گذار و
ایده نوآفرین یک
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۱۰۸۸۱۳

شماره ثبت: ۱۷۶۲۰
سهامی خاص

شماره ثبت: ۱۷۶۲۰
سهامی خاص

