



صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش مربوط به تولید نخ پروپیلن BCF

نام شرکت متقاضی:

شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد

مبلغ تامین مالی :

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۳ ماه دوم

۱۴۰۳/۱۱/۲۷



زرباف یزد

شرکت سهامی خاص: حاج علی اصغر خاکی و شرکا

شرکت ریسندگی و بافندگی
YAZD ZARBAF WEAVING AND
SPINING MANUFACTURING

Scanned with CamScanner

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت های تکمیل شده	DATE: قرارداد های فروش منعقد شده	NO:
۱	مواد اولیه مرحله ۲	۱۱۵,۸۷۵,۳۵۰,۰۰۰	۲۱۲ تن	خرید گرانول و مستربچ	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

انحراف و ریسک های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷				
ردیف	شرح فعالیت ها	خروجی های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱	ثبت سفارش و خرید گرانول و مستربچ	ارائه مستندات ثبت سفارش پرداخت مواد اولیه و ماشین آلات	-	۲۵%
۲	تولید نخ	ارائه مستندات تکمیل پروژه	-	۲۵%

در این بازدید ریسک ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش مربوط به تولید نخ BCF پرویلن	۲۵%	۲۵%	۵۰%

تعهد شرکت

مشاور سرمایه گذاری
فراز ایده نو آفرین تک
(سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲

- شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.



Email: yazdzarba@gmail.com
Website: www.zarba-yazd.com

یزد: شهرک صنعتی ولیعصر زارچ

تلفن: ۰۳۵-۳۵۲۷۹۹۹۰-۴ فکس: ۰۳۵-۳۵۲۷۹۹۹۶



زر باف یزد

شرکت سهامی خاص: حاج علی امینخ کنش و شرکا

شرکت ریسندگی و بافندگی
YAZD ZARBAF WEAVING AND
SPINING MANUFACTURING

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

NO:	عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصبتی DATE زمانی	میزان تاخیر
	تامین سرمایه در گردش مربوط به تولید نخ پرویلن BCF	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۲۵%	۰

وضعیت مالی طرح



هزینه‌ها			
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۴۵,۱۹۹,۹۹۲,۵۰۰	۱۴۶,۸۶۶,۴۹۲,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۴۵,۱۹۹,۹۹۲,۵۰۰	۱۴۶,۸۶۶,۴۹۲,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی	۱۶۵,۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰	
هزینه‌های واقعی تجمعی	۱۶۵,۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰	
درآمدها			
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۷۸,۰۷۵,۴۶۲,۵۰۰	۱۸۰,۱۰۶,۲۹۵,۰۰۰	
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۷۸,۰۷۵,۴۶۲,۵۰۰	۱۸۰,۱۰۶,۲۹۵,۰۰۰	
درآمدهای واقعی	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵%	۲۵%	
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵%	۲۵%	
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۷%	۲۷%	
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۷%	۲۷%	

شرح اقدامات انجام شده

شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید گرانول و مستر بیج های مورد نیاز خود جهت تولید نخ پرویلن نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.



Handwritten signature



Handwritten signature

Email: yazdzarbafe@gmail.com

Website: www.zarbafe Yazd.com

یزد : شهرک صنعتی ولیعصر زارچ

فکس : ۳۵۲۷۹۹۹۶ (۰۳۵)

تلفن : ۳۵۲۷۹۹۹۰-۴ (۰۳۵)