صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش تولید و صادرات سبد محصولات برند آنتیک

مبلغ تامین مالی:

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

نام شرکت متقاضی:

آنی تک اصفهان

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۰۳/۲۷

Scanned with CamScanner

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
طرح سرمایه در گردش تولید و صادرات سبد محصولات برند انتیک	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۲۵	۰

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۲۲۷،۲۷۴،۰۰۰،۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۲۲۷،۲۷۴،۰۰۰،۰۰۰			
هزینه‌های واقعی	۳۰۱،۶۴۹،۰۰۰،۰۰۰			
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۰۱،۶۴۹،۰۰۰،۰۰۰			

درآمدها

شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۰۶،۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۰۶،۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰			
درآمدهای واقعی	۴۲۶،۸۵۶،۰۰۰،۰۰۰			
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۲۶،۸۵۶،۰۰۰،۰۰۰			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت انی تک اصفهان پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز بر اساس سفارش های دریافتی نموده و هزینه های پروژه را بر اساس شرایط موجود تقبل نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده‌است.

نهاد مالی	عامل	متقاضی
مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲	صندوق توسعه فناوری های نوین شماره ثبت ۲۷۳۹ MI-TECH DEVELOPMENT FUND	

Scanned with CamScanner

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین‌آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	ارد- شکر - گلوکز سفزیدیت و حصیه و سایر جنت بسته بندی	۳۰،۶۴۹،۰۰۰،۰۰۰	تقریبا تمامی سفارش های مواد اولیه و تحویل انبار شده است و سفارش های بسته بندی به صورت پارت پارت دریافت می شود	تولید محصولات تولیدی بر اساس جدول تولید تهیه شده در بخش مدیریت تولید همچنین دپو محصولات برای تکمیل سفارشات درخواستی	فروش فاکتوری

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی‌شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش تولید و صادرات سبد محصولات برند انتیک	۰	۲۵٪	۲۵٪

تعهد شرکت

- شرکت ایمن تک اصفهان صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛

نهاد مالی	عامل	
مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۸۸۶۲	شماره ثبت ۴۷۳۹ HI-TECH DEVELOPMENT FUND	

Scanned with CamScanner