صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

سرمایه در گردش توسعه زیرساخت پلتفرم جامع همکاری آژانس های مسافرتی همکار

مبلغ تامین مالی:

250,000,000,000 **ریال**

نماد طرح: نوینگردش

نام شرکت متقاضی:

خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ

3 ماه چهارم

140/08/02

Scanned with CamScanner

1- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش توسعه زیرساخت پلتفرم جامع همکاری آژانس های مسافرتی همکار	1404/08/01	1405/08/01	100	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	86،640،750،000	86،640،750،000	86،640،750،000	86،640،750،000
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	86،640،750،000	173،281،500،000	259،922،250،000	346،563،000،000
هزینه‌های واقعی	86،640،750،000	86،640،750،000	86،640،750،000	86،640،750،000
هزینه‌های واقعی تجمعی	86،640،750،000	173،281،500،000	259،922،250،000	346،563،000،000
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	124،762،680،000	124،762،680،000	124،762،680،000	124،762،680،000
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	124،762،680،000	249،525،360،000	374،288،040،000	499،050،720،000
درآمدهای واقعی	124،762،680،000	124،762،680،000	124،762،680،000	124،762،680،000
درآمدهای واقعی تجمعی	124،762،680،0000	249،525،360،000	374،288،040،000	499،050،720،000

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	25	25	25	25
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	25	50	75	100
پیشرفت فیزیکی واقعی	25	25	25	25
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25	50	75	100

شرح اقدامات انجام شده

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به توسعه زیرساخت های مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده‌است.

تهاد مالی	عامل	متقاضی
مشاور سرمایه گذاری فاینتک (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۸۸۲	صندوق توسعه فناوری های نوین HI-TECH DEVELOPMENT FUND شماره ثبت ۲۷۳۹	خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ قزوین با مسئولیت محدود شماره ثبت: ۸۵۱۲

Scanned with CamScanner

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین‌آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	-	-	-	-	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ 1405/05/01 تا تاریخ 1405/08/01				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1				
2				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی‌شده در برنامه عملیاتی
1	سرمایه در گردش توسعه زیرساخت پلتفرم جامع همکاری آژانس های مسافرتی همکار	75%	25%	100%

تعهد شرکت

- شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ قزوین بامسئولیت محدود شماره ثبت ۸۵۱۳	شماره ثبت ۳۲۳۹ HI-TECH DEVELOPMENT FUND	مشاور سرمایه گذاری فاینک (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲

Scanned with CamScanner