صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

سرمایه در گردش جهت ارتقاء ظرفیت عملیاتی و خدمات تورهای مسافرتی

مبلغ تامین مالی:

250,000,000,000 ریال

نماد طرح: نوینجهان

نام شرکت متقاضی:

خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ

3 ماه چهارم

140/07/27

Scanned with CamScanner

1- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش جهت ارتقاء ظرفیت عملیاتی و خدمات تورهای مسافرتی	1404/07/25	1405/07/25	100	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	91،891،750،000	91،891،750،000	91،891،750،000	91،891،750،000
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	91،891،750،000	183،783،500،000	275،675،250،000	367،567،000،000
هزینه‌های واقعی	91،891،750،000	91،891،750،000	91،891،750،000	91،891،750،000
هزینه‌های واقعی تجمعی	91،891،750،000	183،783،500،000	275،675،250،000	367،567،000،000
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	132،324،120،000	132،324،120،000	132،324،120،000	132،324،120،000
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	132،324،120،000	264،648،240،000	396،972،360،000	529،296،480،000
درآمدهای واقعی	132،324،120،000	132،324،120،000	132،324،120،000	132،324،120،000
درآمدهای واقعی تجمعی	132،324،120،000	64،648،240،000	396،972،360،000	529،296،480،000

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	25	25	25	25
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	25	50	75	100
پیشرفت فیزیکی واقعی	25	25	25	25
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25	50	75	100

شرح اقدامات انجام شده

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به توسعه زیرساخت های مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده‌است.

نهاد مالی	عامل	متقاضی
مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک (سهامی خاص)	صندوق توسعه فناوری های نوین HI-TECH DEVELOPMENT FUND شماره ثبت ۲۷۳۹	خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ قزوین

Scanned with CamScanner

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین‌آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
1	-	-	-	-	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ 1405/04/25 تا تاریخ 1405/07/25				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
1				
2				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی‌شده در برنامه عملیاتی
1	سرمایه در گردش جهت ارتقاء ظرفیت عملیاتی و خدمات تورهای مسافرتی	75٪	25%	100٪

تعهد شرکت

- شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

نماینده مالی	عامل	متقاضی
مشاور سرمایه گذاری فاینتک شماره ثبت: ۵۱۱۸۹۲	صندوق توسعه فناوری های نوین شماره ثبت ۲۷۳۹ HI-TECH DEVELOPMENT FUND	خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هفت اورنگ صحت نوین

Scanned with CamScanner