گروه
بن دا
تهران، انتهای بزرگراه حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، قبل از خروجی کردستان
شهرک فجر، گروه بن‌دا
تلفن:۸۸۲۱۸۲۶۰-۰۲۱ فکس:۸۸۲۱۹۶۸۲-۰۲۱ bondagroup.com

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴
شماره ۰۰۵۱۵-B-۱۴۰۵
پیوست

صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله دوم

عنوان طرح:

سرمایه در گردش جهت مشارکت در تولید و فروش آنزیم بوناسل

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰،۰۰۰ میلیون ریال

نماد طرح: نویتوسعه

نام شرکت متقاضی:

گروه توسعه بن دا

۳ ماه دوم

۱۴۰۵/۰۸/۱۴

گروه
بن دا
تهران، انتهای بزرگراه حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، قبل از خروجی کردستان
شهرک فجر، گروه بن‌دا
تلفن:۸۸۲۱۸۲۶۰-۰۲۱ فکس:۸۸۲۱۹۶۸۲-۰۲۱ bondagroup.com

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴
شماره:
پیوست ۱۴۰۵-[illegible]-۰۰۵۱۵

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش جهت مشارکت در تولید و فروش آنزیم بوناسل	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴۰۶/۰۲/۱۲	۵۰	-

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۸۸،۴۱۷	۸۸،۴۱۷		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۸۸،۴۱۷	۱۷۶،۸۳۴		
هزینه‌های واقعی	۸۸،۴۱۷	۸۸،۴۱۷		
هزینه‌های واقعی تجمعی	۸۸،۴۱۷	۱۷۶،۸۳۴		
درآمدها				
شرح (ارقام به میلیون ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۱۲۸،۲۰۴	۱۲۸،۲۰۴		
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۱۲۸،۲۰۴	۲۵۶،۴۰۸		
درآمدهای واقعی	۱۲۸،۲۰۴	۱۲۸،۲۰۴۸۸		
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۲۸،۲۰۴	۲۵۶،۴۰۸		

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش-بینی شده	۲۵	۵۰		
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۵	۲۵		
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۵	۵۰		

شرح اقدامات انجام شده

شرکت گروه توسعه بن دا پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به مشارکت در تولید و فروش آنزیم بوناسل نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده‌است.

نهاد مالی	عامل	متقاضی
		گروه بن دا گروه توسعه بن دا (سهامی خاص) شماره ثبت:۳۴۸۷۰۲ امور مالی

مشاور سرمایه گذاری صنایع بانک
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲۰

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین‌آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (میلیون ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	-	۸۸،۴۱۷	-	مشارکت در تولید محصول	-

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله دوم از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی‌شده در برنامه عملیاتی
۱	سرمایه در گردش جهت مشارکت در تولید و فروش آنزیم بوناسل	۲۵٪	۲۵٪	۵۰٪

تعهد شرکت

- شرکت گروه، توسعه بن دا صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

عامل	ناظر مالی
متقاضی گروه بن دا گروه توسعه بن دا (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۴۸۷۵۲۰ امور مالی	مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۸۸۹۲۰

شماره ثبت ۲۷۳۰۳ TECH DEVELOPMENT FUND