صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله چهارم

عنوان طرح:

تامین سرمایه در گردش بسته بندی و عرضه چای ممتاز هندی

مبلغ تامین مالی:

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال

نماد طرح: نوینمانی

نام شرکت متقاضی:

تولیدی بازرگانی چای مانی

۳ ماه چهارم

۱۴۰۵/۰۶/۱۸

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
تامین سرمایه در گردش بسته بندی و عرضه چای ممتاز هندی	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۱۰۰	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۳۷۲،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۷۲،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۷۲،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۷۲،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۳۷۲،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۷۴۴،۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۱۱۶،۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۴۸۸،۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه‌های واقعی	۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
هزینه‌های واقعی تجمعی	۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۴۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	۴۱۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۱۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۱۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۱۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	۴۱۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۸۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۲۳۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
درآمدهای واقعی	۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰
پیشرفت فیزیکی واقعی	۲۴.۲	۲۵.۸	۲۵	۲۵
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	۲۴.۲	۵۰	۷۵	۱۰۰

شرح اقدامات انجام شده

شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید و بسته بندی چای هندی نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده‌است.

نهاد مالی	عامل	متقاضی
مشاور سرمایه گذاری فاینتک		شرکت چای مانی ManiTea Company

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین‌آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	چای ممتاز هندی	۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	–	خرید و بسته بندی و عرضه بخشی از چای ممتاز هندی	

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله چهارم از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۲				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی‌شده در برنامه عملیاتی
۱	تامین سرمایه در گردش بسته بندی و عرضه چای ممتاز هندی	۷۵٪	۲۵٪	۱۰۰٪

تعهد شرکت

- شرکت تولیدی بازرگانی چای مانی صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

نهاد مالی	عامل	متقاضی
مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک		شرکت چای مانی Mani Tea Company شماره ثبت: ۳۷۲۸۰۰