صندوق توسعه
فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله اول

عنوان طرح:

سرمایه در گردش جهت تولید کودهای شیمیایی بر پایه ی ذرات کیتوسان

نماد:**نویندانه**

مبلغ تامین مالی:

100,000,000,000

نام شرکت متقاضی:

الوند دانه خمین

۳ ماه اول

1405/08/10

۱- وضعیت پروژه در یک نگاه

عنوان پروژه	زمان شروع پروژه	زمان خاتمه	درصد پیشرفت زمانی	میزان تاخیر
سرمایه در گردش جهت تولید کودهای شیمیایی بر پایه ی ذرات کیتوسان	1405/05/31	1406/05/31	25%	

وضعیت مالی طرح

هزینه‌ها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	28,993,000,000			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	28,993,000,000			
هزینه‌های واقعی	28,993,000,000			
هزینه‌های واقعی تجمعی	28,993,000,000			
درآمدها				
شرح (ارقام به ریال)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت ریالی پیش بینی شده	42,909,640,000			
پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده	42,909,640,000			
درآمدهای واقعی	42,909,640,000			
درآمدهای واقعی تجمعی	42,909,640,000			

وضعیت فیزیکی طرح

شرح (درصد)	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی شده	25%			
پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش‌بینی شده	25%			
پیشرفت فیزیکی واقعی	25%			
پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی	25%			

شرح اقدامات انجام شده

شرکت الوند دانه خمین پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به توسعه زیرساخت های مورد نیاز نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش‌بینی شده بوده‌است.

نماد مالی	عامل	

هزینه کرد بابت ثبت سفارش ماشین‌آلات و مواد اولیه:

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تن)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	مواد اولیه مرحله ۴		–	خرید مواد اولیه و تولید محصولات پیش بینی شده در طرح	

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر فنی)	درصد تکمیل (ناظر مالی)
۱				
۲				

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی‌شده در برنامه عملیاتی
۱	سرمایه در گردش جهت تولید کودهای شیمیایی بر پایه ی ذرات کیتوسان	0%	25%	25%

تعهد شرکت

- شرکت الوند دانه خمین صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده اسناد رسمی و معتبر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات ثبتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفای تعهدات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

متقاضی	عامل	نهاد مالی