



صندوق توسعه فناوری های نوین

گزارش پیشرفت مرحله یک

عنوان طرح:


توسعه زنجیره تامین البسه سازمانی

نام شرکت متقاضی:

شرکت صنعت پوشاس آوید

۳ ماه اول

۱۴۰۴/۰۱/۲۱



میزان تأخیر	درصد پیشرفت زمانی	زمان خاتمه	زمان شروع پروژه	عنوان پروژه
.	۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	توسعه زنجیره تامین البسه سازمانی

وضعیت مالی طرح

هزینه ها				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
			۱۸۷,۲۶۵,۵۲۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
			۱۸۷,۲۶۵,۵۲۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
			۲۱۲,۹۳۸,۲۵۶,۳۱۳	هزینه های واقعی
			۲۱۲,۹۳۸,۲۵۶,۳۱۳	هزینه های واقعی تجمعی
درآمد ها				
دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (ارقام به ریال)
			۳۲۸,۲۷۱,۰۰۰	پیشرفت ریالی پیش بینی شده
			۳۲۸,۷۳۰,۰۰۰	پیشرفت ریالی تجمعی پیش بینی شده
			۳۷۳,۵۷۵,۸۸۸,۲۶۹	درآمد های واقعی
			۳۷۳,۵۷۵,۸۸۸,۲۶۹	درآمد های واقعی تجمعی

وضعیت فیزیکی طرح

دوره چهارم	دوره سوم	دوره دوم	دوره اول	شرح (درصد)
			۲۵	پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده
			۲۵	پیشرفت فیزیکی تجمعی پیش بینی شده
			۲۵	پیشرفت فیزیکی واقعی
			۲۵	پیشرفت فیزیکی واقعی تجمعی

شرح اقدامات انجام شده

شرکت صنعت پوشак آوید پس از تامین مالی سرمایه مورد تقاضا اقدام به خرید مواد لولیه و تولید و تحويل البسه نموده است. با توجه به برنامه تولید صورت وضعیت های این شرکت، مقادیر کارهای انجام شده و پیشرفت طرح مطابق برنامه پیش بینی شده بوده است.

متلاضعی	عامل	نهاد مالی
کمال بکر خان	HI-TECH DEVELOPMENT FUND شماره ثبت: ۲۷۳۹ تاریخ ثبت: ۱۴۰۲	کسر سرمایه گذاری دارالمراده نوآفرین نگ شماره ثبت: ۱۴۰۹۲ (سهام خاص) شماره ثبت: ۱۴۰۹۲

صنعت پوشак آوید
(سهام خاص)
شماره ثبت: ۵۹۳۰۹۷

ردیف	مواد اولیه خریداری شده	هزینه مواد اولیه خریداری شده (ریال)	اقلام تحویل شده به پروژه (تعداد)	فعالیت‌های تکمیل شده	قراردادهای فروش منعقد شده
۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴

انحراف و ریسک‌های موجود در بازدید این مرحله:

مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۱				
ردیف	شرح فعالیت‌ها	خروجی‌های مورد انتظار	درصد تکمیل (ناظر مالی)	درصد تکمیل (ناظر فنی)
۱	-	-	-	-
۲	-	-	-	-

در این بازدید ریسک‌ها و انحرافات مالی و فنی به شرح ذیل می‌باشد:

در این مرحله از طرح هیچگونه ریسک و انحراف مالی و فنی ملاحظه نشد.

جمع بندی:

عملکرد شرکت

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	پیشرفت قبلی	پیشرفت فعلی	پیشرفت پیش‌بینی شده در برنامه عملیاتی
۱	توسعه زنجیره تامین البسه سازمانی	.	۲۵	۲۵

تعهد شرکت

- شرکت صنعت پوشак آوید صحت تمامی ادعاهای فوق را تایید می‌نماید؛
- در پایان طرح برای تمامی هزینه‌ها و درآمدهای گزارش شده استاد رسمی و معتر ارائه می‌شود؛
- تمامی تغییرات جدی و موثر بر کسب و کار از جمله تغییرات نیتی شرکت، تغییر مدل کسب و کار، تغییر جدی محیطی موثر بر اجرای طرح و موضوعات مالی موثر بر ایفا تمهذات در این گزارش ارائه داده و یا بصورت رسمی به نوین کراد اعلام گردیده است.

